Ortega Romero Azul Anais 27 de enero del 2025.

El día 27 de septiembre del 2024 confirmaron a los líderes de cada equipo.

4 de octubre del 2024, el equipo 2 hizo la entrega del documento de levantamiento de información “Datos formalizados”.

5 de octubre del 2024, se mostraron los avances sobre el equipo 2

6 de octubre del 2024, Se compartieron las fuentes del Plan de trabajo.

8 de octubre del 2024 se hizo la entrega del documento sobre el diseño conceptual.

9 de octubre del 2024 nos enviaron link sobre paletas de colores para el diseño del equipo 2 y se hizo la actualización de plan de trabajo.

9 de octubre del 2024 se hizo la entrega del documento con las correcciones solicitadas.

14 de octubre del 2024 se hizo la entrega de los diagramas y mockups.

15 de octubre del 2024 se hizo la entrega con las correcciones de diseño y mockups.

16 de octubre del 2024 nos enviaron la liga para la reunión con los líderes de los equipos.

17 de octubre del 2024 se hizo las actualizaciones al documento de Drive con los ajustes solicitados.

19 de octubre del 2024 se compartió la liga para la reunión con los líderes de los equipos.

21 de octubre del 2024 enviaron el documento sobre la arquitectura del equipo 1

28 de octubre del 2024 para el 29 de octubre del 2024 se envió la reunión solo para los líderes de los equipos.

30 de octubre del 2024 nos enviaron los documentos de las pruebas.

31 de octubre del 2024 se compartió la liga para la reunión para los líderes de los equipos 1 y 3, nos enviaron las secciones les faltaron.

3 de noviembre del 2024 se compartió la liga para convocar a los lideres de los equipos el día 4 de noviembre del 2024.

5 de noviembre del 2024 entregaron el documento sobre los cambios que se hicieron en el diseño y también los hallazgos encontrados en el formato.

7 de noviembre del 2024 nos enviaron la liga para convocar a los líderes de los equipos 1 y 3

8 de noviembre del 2024 compartieron el estatus del Plan de Trabajo y nos enviaron la liga para la reunión con los líderes de los equipos.

11 de noviembre del 2024 enviaron los hallazgos actualizados del proyecto.

11 de noviembre del 2024 entregaron las matrices de prueba actualizadas.

18 de noviembre del 2024 enviaron la liga para los líderes de los equipos 1 y 3

22 de noviembre del 2024 se convocó al líder del equipo 3 para la reunión y enviaron los archivos de las Pruebas Unitarias con las correcciones que les solicitaron.

24 de noviembre del 2024 enviaron el archivo de las Pruebas Unitarias.

25 de noviembre hicieron la entrega del entregable N.3

4 de diciembre del 2024 convocaron a los líderes de los equipos para la reunión de ese día.

9 de diciembre del 2024 compartieron el último reporte del proyecto.